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Grundlagen des Projektmanagements und -controllings
Intensiv-Workshop

) Termin 14.10.2026 - 15.10.2026 % Ansprechpartnerin
¥ Abschluss bbw Teilnahmebescheinigung Jacqueline Lebe
. . Tel.: 030/31005-130
1 Unterrichtsform Seminar Fax: 030/31005-120
©) Dauer 2 Tage 4 8 Stunden Mail: jacqueline.lebe@bbw-akademie.de
Zeiten 2 Tage 08:30-16:30 Uhr @ Veranstaltungsort
€ Gebuhr 890 £* Charlottenburg, Haus der Wirtschaft
Am Schillertheater 2
* Dieses Seminar ist von der 10625 Berlin
Umsatzsteuer befreit.
Forderung Selbstzahler
Perspektiven Das Seminar vermittelt Grundlagen des Projektmanagements und vertieft die praktische Anwendung im

interdisziplindren, internationalen und innovativen Umfeld.

Inhalte Sie lernen die Grundlagen des Projektmanagements und -controllings und vertiefen die praktische
Anwendung von Methoden und Instrumenten. Neben den Basisinhalten zum Projektmanagement und -
controlling wird in diesem interaktiven Workshop der Schwerpunkt auf die Zeit- und Ressourcenplanung
gelegt. Unterschiede in der klassischen und agilen Projektplanung werden aufgezeigt.

Die Seminarinhalte im Einzelnen:

Grundlagen von Projektmanagement: interaktiv und kompakt

Begriffsbestimmung

Zieldefinition

Projektauftrag

Projektstruktur

Zeit- und Ressourcenplanung

Rollen im Projekt

Steuerung von Projekten

Information mit Diskussion, Bearbeitung von Fallbeispielen ggf. in Gruppen, Ubungen

Zie|gruppe Fach- und Fihrungskréfte, die sich professionell mit Projekten, Methodeneinsatz und Vorgehensweisen
beschéftigen, Projektmanager*innen
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Zielsetzung Sie lernen die Grundlagen des Projektmanagements und -controllings und vertiefen die praktische
Anwendung von Methoden und Instrumenten. Neben den Basisinhalten zum Projektmanagement und -
controlling wird in diesem interaktiven Workshop der Schwerpunkt auf die Zeit- und Ressourcenplanung
gelegt. Unterschiede in der klassischen und agilen Projektplanung werden aufgezeigt.

Enthaltene Arbeitsunterlagen, gemeinsames Mittagessen und Getranke
Leistungen

Referent / Dozent  Frau Petra Henning
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